

भादवामाता संस्थान समिति, नीमच द्वारा मास्टर प्लान के अंतर्गत करवाये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों की विवरणिका

भाग-3

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रारंभ होने का समय	कार्यपूर्ण होने का समय
01	संस्थान की धर्मशाला निर्माण	जनवरी, 2013	06 माह
02	मंदिर परिसर में स्थित धर्मशाला डिस्मेंटल कार्य	जनवरी, 2013	01 माह
03	मंदिर परिसर में कोरीडोर निर्माण कार्य	जनवरी, 2013	03 माह